MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

PORTARIA SG/MPF Nº 457, DE 9 DE AGOSTO DE 2021.

Alterado pela Portaria SG/MPF nº 674, de 14 de setembro de 2022.

A SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015, o art. 16 da Lei nº 13.316, de 20/07/2016, com base no art. 34 da Portaria PGR/MPF nº 789, de 17/09/2020, e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.010181/2021-60, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Prisma - Proatividade e Integração na atuação cível do MP no STF - Fase 1, sob o código P0335, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - LUCAS DANIEL CHAVES DE FREITAS, matrícula 1540;

II - MARILIA MELO DE FIGUEIREDO, matrícula 1578; e

III - PATRICIA DAROS XAVIER, matrícula 1592.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - BRUNO TOLEDO CHECCHIA, matrícula 30978;

II - HENRIQUE PITON COUTO DA SILVA, matrícula 30885;

III - KARLA MARLYER SILVA SOUSA, matrícula 11733;

IV - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE CASTRO, matrícula 30924;

V - THAIS SALES ALENCAR FERREIRA, matrícula 30953; e

VI - VIVIANE CAVALCANTE MAGALHAES, matrícula 10321.

Art. 4º Ficam designadas a Procuradora da República PATRICIA DAROS XAVIER como Gerente do projeto e a contratada THAIS SALES ALENCAR FERREIRA como Gerente Substituta.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 16 ago. 2021. Caderno Administrativo, p. 1.

MPF
Ministério Público Federal

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto

Código	Nome (Título do projeto):
P0335	Prisma - Proatividade e Integração na atuação cível do MP no STF - Fase 1

Dados do projeto

Patrocinador(es):
Procurador-Geral da República

Unidade gestora:
GABPGR - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA - DR. ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS

Gerente do projeto:
PATRICIA DAROS XAVIER

Gerente substituto do projeto:
THAIS SALES ALENCAR FERREIRA

Partes Envolvidas:
AJC/PGR
ARESV/PGR
ASSAP/PGR
ASSEP/PGR

Equipe do projeto:
1. LUCAS DANIEL CHAVES DE FREITAS, Procurador da República, COORDENADOR, PGR/ASSEP/PGR
2. MARILIA MELO DE FIGUEIREDO, Procurador da República, COORDENADOR, PGR/ASSEP/PGR
3. PATRICIA DAROS XAVIER, Procurador da República, PGR/AJC/PGR
4. BRUNO TOLEDO CHECCHIA, Contratado, CC-6 ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL VI, PGR/ASSEP/PGR
5. HENRIQUE PITON COUTO DA SILVA, Contratado, CC-6 ASSESSOR NÍVEL VI, PGR/ASSAP/PGR
6. KARLA MARLYER SILVA SOUSA, Técnico do MPU/Administracao, FC-2 ASSISTENTE NÍVEL II, PGR/ASSEP/PGR
7. PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE CASTRO, Contratado, CC-1 ASSESSOR NIVEL I, PGR/AJC/PGR
8. THAIS SALES ALENCAR FERREIRA, Contratado, CC-6 ASSESSOR NÍVEL VI, PGR/ASSEP/PGR
9. VIVIANE CAVALCANTE MAGALHAES, Requisitado, CC-6 ASSESSOR-CHEFE NÍVEL VI, PGR/ARESV/PGR

Alinhamento Estratégico

Vinculação com o Planejamento Estratégico:

OE02 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores

OE15 - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada

OE25 - Trabalho em grupo e parcerias

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Descrição do projeto

Benefícios:

- O aperfeiçoamento do fluxo de comunicação no MP para a atuação cível junto ao STF;
- O fortalecimento do protagonismo do MP em temas de tutela coletiva no STF;
- O fomento da defesa do interesse coletivo perante o STF;
- Maior integração entre as unidades do MP e o Gabinete do PGR na atuação estratégica em temas de tutela coletiva.

Descrição do escopo:

1 - Interlocução com órgãos de coordenação, PRR's e PR's

2 - Fluxograma das Assessorias do Gabinete do PGR

3 - Roteiros de atuação

4 - Grupo de Apoio da Repercussão Geral e Súmula Vinculante GARESV

5 - Repositório de Informações do Fluxo de Comunicação

6 - Divulgação Nacional

Prazo e custo do projeto

Previsão de início:	25/01/2021
Previsão de conclusão:	31/08/2021
Previsão de duração:	219 (dias corridos)
Estimativa de custo:	R$ 0,00