



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

PORTARIA Nº 483, DE 22 DE JUNHO DE 2015.

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso XLIV, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela [Portaria PGR/MPF nº 357, de 5/5/2015](#), e o art. 18 da [Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011](#), e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.002804/2015-82, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto “Tabela Parametrizada para Dosimetria da Pena”, sob o código P0082, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - ENRICO RODRIGUES DE FREITAS, matrícula 903;

II - CARMEN SANTANNA, matrícula 1123;

III - ALEXANDRE SENRA, matrícula 1255;

IV - DANIELA BATISTA RIBEIRO matrícula 887;

V - LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO, matrícula 1135;

VI - PEDRO JORGE DO NASCIMENTO COSTA, matrícula 960;

VII - ROBERSON HENRIQUE POZZOBON, matrícula 1312;

VIII - GUILHERME GUEDES RAPOSO, matrícula 980.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - DAYSE SIQUEIRA DE MELO FRAGA, matrícula 25806;

II - ADRIANA CONTI, matrícula 10114.

Art. 4º Ficam designados o Procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas como Gerente do Projeto e a Procuradora da República Carmen Sant’Anna como Gerente Substituta.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para registro das informações do projeto no Sistema Channel.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

[Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 24 jun. 2015. Caderno Administrativo, p. 8.](#)

MPF
Ministério Público Federal

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	05/06/2015	Versão Inicial	Dayse Siqueira de Melo Fraga

Identificação do projeto	
Código: P0082	Nome (título do projeto): Tabela Parametrizada para Dosimetria da Pena

Dados do projeto
Patrocinador: José Bonifácio Borges de Andrada, Subprocurador-Geral da República Coordenador da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade gestora: 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Grupo de Trabalho de Dosimetria da Pena)
Gerente do projeto: Enrico Rodrigues de Freitas, Procurador da República, PR/RS
Gerente substituto do projeto: Carmen Sant'Anna, Procuradora da República, PR/RJ
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): - 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - Secretaria de Comunicação Social - SECOM
Equipe do projeto: Membros: <ul style="list-style-type: none"> - Alexandre Senra, Procurador da República, PRM Cachoeiro do Itapemirim/ES; - Daniela Batista Ribeiro, Procuradora da República, PR/MG; - Ludmila Bortoleto Monteiro, Procuradora da República, PR/MT; - Pedro Jorge do Nascimento Costa, Procurador da República, PR/PE; - Roberson Henrique Pozzobon, Procurador da República, PRM-Guarapuava/PR; - Guilherme Raposo Guedes, Procurador da República, Secretário Executivo da 2ª CCR. Servidores: <ul style="list-style-type: none"> - Dayse Siqueira de Melo Fraga, Técnica do MPU/Administração, 2ª CCR; - Adriana Conti, Técnica do MPU/Administração, SECOM.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: O presente projeto contribui para a consecução dos seguintes objetivos estratégicos definidos pelo Ministério Público Federal no planejamento institucional 2011-2020: <ul style="list-style-type: none"> – Aperfeiçoar a atuação judicial (OE 17): Uma vez que a tabela parametrizada para dosimetria da pena nos crimes de tráfico de drogas e relacionados seja consolidada indubitavelmente será aperfeiçoada a atuação judicial do MPF, pois ela servirá como um importante referencial na busca do adequado apenamento de tais ilícitos penais. – Fomentar relacionamento com públicos de interesse (OE 9): o produto deste projeto incontestavelmente servirá para “promover integração, articulação e relacionamento com outros órgãos e instituições, de modo a desenvolver soluções conjuntas em relação à administração da justiça”. Com efeito, uma vez que a tabela tenha sido consolidada poderá e deverá ser amplamente compartilhada com Órgãos e Instituições parceiras, servindo, nesta medida, como valioso recurso para atuação não só dos membros

do MPF em suas atividades finalísticas, como também dos demais operadores do direito no Estado brasileiro;

– Buscar maior protagonismo da Instituição perante a sociedade civil em temas relevantes para o MPF (OE 20): a consolidação da tabela parametrizada ora comentada em decorrência de projeto desenvolvido pelo MPF nitidamente revelará seu protagonismo na política criminal pátria.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

Não

Descrição do projeto

Finalidade:

O presente projeto se destina a consolidar uma tabela parametrizada para a dosimetria da pena nos crimes de tráfico de drogas e relacionados. Pretende-se a partir deste trabalho a fixação de parâmetros objetivos, técnicos e uniformes para o adequado apenamento de tais crimes conforme a natureza e a quantidade da droga envolvida.

Importante ressaltar desde já, contudo, que o projeto não se destina a compor uma tabela que sirva como o único parâmetro durante a fixação das penas nos crimes de tráfico de drogas e relacionados. Ao contrário, a ideia é que por ocasião da dosimetria esta tabela fundamente especificamente a valoração dos critérios prioritários da natureza e quantidade da droga envolvida, sem prejuízo da necessária consideração das demais circunstâncias previstas em lei.

Oportuno salientar, ainda, que os estudos não serão conduzidos de forma a contemplar todos os produtos e substâncias capazes de causar dependência, mas apenas das drogas que mais frequentemente são traficadas no território nacional.

Lista de entregas:

- Tabela Parametrizada;
- Treinamento e Capacitação de Pessoal;
- Elaboração de um Roteiro de Atuação;
- Plano de Comunicação;
- Divulgação da Tabela Parametrizada.

Prazo e custo do projeto

Previsão de início:	01/11/14
Previsão de conclusão:	01/11/15
Previsão de duração:	365 dias
Estimativa de custo:	R\$ 198.913,28