



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL**

PORTARIA Nº 817, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.

Vide [Portaria SG/MPF nº 1.129, de 29 de novembro de 2016](#)

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso IV, do [Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal](#), aprovado pela [Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015](#), os arts. 3º e 18 da [Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011](#), e o art. 2º da [Portaria PGR/MPU nº 562, de 17/9/2012](#), e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.010772/2016-70, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Auto Judicial Eletrônico, sob o código P0135, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I. ALESSANDRO TEIXEIRA SANTOS, matrícula 26729;

II. CECILIA DA SILVA BORGES, matrícula 25842;

III. DANIEL FIGUEIREDO TRINDADE, matrícula 27341;

IV. FERNANDO ANDRE KRONBAUER, matrícula 26807;

V. GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, matrícula 18217;

VI. JUSCELINO TELES DE LIMA, matrícula 3926;

VII. LAERCIO CAETANO DA SILVA, matrícula 26137;

VIII. LUIZA MENEZES DAVID, matrícula 27339;

IX. MARCELO ANSELMO DE SOUZA FILHO, matrícula 27384;

X. NEY LIRA DE ABREU, matrícula 17456;

XI. PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA, matrícula 20078;

XII. ROBERTO CORREA DE MELO JUNIOR, matrícula 19998;

XIII. SHENIA LARISSA ALVES ROCHA MARQUES, matrícula 25585;

XIV. SOSTENES DE SOUSA DE ALMEIDA, matrícula 27355; e

XV. VINICIUS ARANTES HUGO, matrícula 26755.

Art. 3º Ficam designados o ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST. PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA como Gerente do projeto e o ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST. DANIEL FIGUEIREDO TRINDADE como Gerente Substituto.

Art. 4º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos servidores constantes da tabela abaixo, pelo período nela estabelecido, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias [PGR/MPU nº 61, de 22/07/2016](#), e [PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011](#).

Matrícula	Nome	Período
26729	ALESSANDRO TEIXEIRA SANTOS	181 dias
25842	CECILIA DA SILVA BORGES	202 dias
27341	DANIEL FIGUEIREDO TRINDADE	124 dias
26807	FERNANDO ANDRE KRONBAUER	159 dias
18217	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA	202 dias
3926	JUSCELINO TELES DE LIMA	87 dias
26137	LAERCIO CAETANO DA SILVA	202 dias
27339	LUIZA MENEZES DAVID	202 dias
27384	MARCELO ANSELMO DE SOUZA FILHO	18 dias
17456	NEY LIRA DE ABREU	195 dias
20078	PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA	223 dias
19998	ROBERTO CORREA DE MELO JUNIOR	18 dias
25585	SHENIA LARISSA ALVES ROCHA MARQUES	202 dias
27355	SOSTENES DE SOUSA DE ALMEIDA	202 dias
26755	VINICIUS ARANTES HUGO	159 dias

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no Sistema de Governança Institucional - SIGOV.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará revogada esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BLAL YASSINE DALLOUL

[Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 30 ago. 2016. Caderno Administrativo, p. 20.](#)

MPF
Ministério Público Federal

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
Código P0135	Nome (Título do projeto): Auto Judicial Eletrônico

Dados do projeto	
Patrocinador(es): Secretário-Geral	
Unidade gestora: STIC/SG - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/SG	
Gerente do projeto: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA	
Gerente substituto do projeto: DANIEL FIGUEIREDO TRINDADE	
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): STIC SEJUD SECOM AMGE	
Equipe do projeto: <ol style="list-style-type: none"> 1. ALESSANDRO TEIXEIRA SANTOS, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DISTEC/SGP 2. CECILIA DA SILVA BORGES, TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO, PGR/DGQ/SEJUD 3. DANIEL FIGUEIREDO TRINDADE, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/SUBSC/STIC 4. FERNANDO ANDRE KRONBAUER, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PRR1ª REGIÃO/COINF/PRR1ª 5. GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DIAD/STIC 6. JUSCELINO TELES DE LIMA, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./SUPORTE E INFR., PGR/DIBAN/STIC 7. LAERCIO CAETANO DA SILVA, TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/TEC. DA INF., PGR/DDSPJ/STIC 8. LUIZA MENEZES DAVID, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DDSPJ/STIC 9. MARCELO ANSELMO DE SOUZA FILHO, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DIVINT/STIC 10. NEY LIRA DE ABREU, TÉCNICO DO MPU/APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/TEC. DA INF., PGR/DIAD/STIC 11. PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SEBBA, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DDSPJ/STIC 12. ROBERTO CORREA DE MELO JUNIOR, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DIVINT/STIC 13. SHENIA LARISSA ALVES ROCHA MARQUES, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DDSPJ/STIC 14. SOSTENES DE SOUSA DE ALMEIDA, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE SIST., PGR/DDSPJ/STIC 15. VINICIUS ARANTES HUGO, ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E COMUNIC./DESENV. DE 	

Alinhamento Estratégico**Vinculação com o Planejamento Estratégico:**

OE04 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia

OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável

OE17 - Aperfeiçoar a atuação judicial

OE18 - Garantir o pleno exercício do poder investigatório

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:

P0017 - Projeto e-MPF

P0125 - Processo Eletrônico - Fase 4

Descrição do projeto**Finalidade:**

Aprimorar o uso do Auto Judicial em sua forma eletrônica no Sistema Único para melhorar a sua usabilidade, agilizar a instrução processual, diminuir o retrabalho com o uso apenas do Sistema Único e, conseqüentemente, otimizar o fluxo de trabalho.

Lista de entregas:

- 1 - Mapeamento de Processos
- 2 - Ampliação da Entrada Automática
- 3 - Aprimoramento de Usabilidade do Módulo Gerenciador de Gabinetes Judicial - MOGAB
- 4 - Evolução do Acompanhamento de Autos Judiciais na Justiça
- 5 - Divulgação
- 6 - Planejamento, Monitoramento e Encerramento

Prazo e custo do projeto

Previsão de início: 12/09/2016

Previsão de conclusão: 12/05/2017

Previsão de duração: 242 (dias corridos)

Estimativa de custo: R\$ 137.152,98