



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL**

PORTARIA Nº 582, DE 15 DE MAIO DE 2020.

Vide [Portaria SG/MPF nº 622, de 4 de novembro de 2021](#)

A SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela [Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015](#), o art. 16 da [Lei nº 13.316, de 20/07/2016](#), e o art. 6º da [Portaria PGR/MPF nº 245, de 22/03/2017](#), e tendo em vista o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa PGR/MPF nº 1.00.000.020895/2019-61, resolve:

Art. 1º Aprovar o projeto Olga Inteligência Artificial 7ªCCR, sob o código P0328, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes membros para comporem a equipe do projeto:

I - MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE, matrícula 679;

II - MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA, matrícula 630.

Art. 3º Designar os seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I - ANA PAULA BONETTI, matrícula 17055;

II - BARBARA DE ALMEIDA E SILVA LIMA DE MATOS, matrícula 29342;

III - GRACIELE BARBIERO, matrícula 28691;

IV - JOAO CARLOS SILVA NOBRE, matrícula 8773;

V - JOSE RICARDO SANTOS DE MELO, matrícula 15766;

VI - KEYLLA RODRIGUES BRANDAO, matrícula 27294;

VII - LISIANE THURLER PORTELLA, matrícula 3189;

VIII - LIVIA ZANATTA RIBEIRO, matrícula 29971;

IX - LUIS ROBERTO COSTA, matrícula 20508;

X - LUIZ ARMANDO LOPES CAMPIAO, matrícula 7901;

XI - MARJANA DA SILVA PEIXOTO, matrícula 21023;

XII - RAQUEL RIBEIRO SILVA CAETANO, matrícula 28338;

XIII - RENATA NORONHA LOUREIRO, matrícula 6563;

XIV - RENATO FERNANDO SILVA GONCALVES, matrícula 14983;

XV - SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, matrícula 5030.

Art. 4º Ficam designados o Procurador Regional da República MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA como Gerente do projeto e a Contratado MARJANA DA SILVA PEIXOTO como Gerente Substituta.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto.

§ 1º Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 20 maio, 2020. Caderno Administrativo, p. 9.](#)



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
Código P0328	Nome (Título do projeto): Olga Inteligência Artificial 7ªCCR
Dados do projeto	
Patrocinador(es): Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Unidade gestora: 7A.CAM - 7A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO	
Gerente do projeto: MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA	
Gerente substituto do projeto: MARJANA DA SILVA PEIXOTO	
Partes Envolvidas: ASSADM/7A.CAM ASSCOR/7A.CAM ASSREV/7A.CAM COOR/PRM-SP CTIC/PRPE DGA/SEJUD PGR PRR2ª REGIÃO SADM/PRM-SP SEJUD/SG	
Equipe do projeto: 1. MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE, Procurador Regional da República, MEMBRO DE CAMARA, PRR2ª REGIÃO/PRR2ª REGIÃO 2. MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA, Procurador Regional da República, SECRETARIO, PGR/PGR 3. ANA PAULA BONETTI, Analista do MPU/Direito, CC-2 ASSESSOR NIVEL II, PGR/ASSREV/7A.CAM 4. BARBARA DE ALMEIDA E SILVA LIMA DE MATOS, Analista do MPU/Estatística, PGR/ASSADM/7A.CAM 5. GRACIELE BARBIERO, Técnico do MPU/Administracao, CC-4 ASSESSOR-CHEFE NIVEL IV, PGR/ASSCOR/7A.CAM 6. JOAO CARLOS SILVA NOBRE, Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação, PRM-TAUBATE/SADM/PRM-SP 7. JOSE RICARDO SANTOS DE MELO, Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação, FC-3 CHEFE, PR-PE/CTIC/PRPE 8. KEYLLA RODRIGUES BRANDAO, Técnico do MPU/Administracao, PGR/ASSADM/7A.CAM 9. LISIANE THURLER PORTELLA, Analista do MPU/Direito, CC-2 ASSESSOR NIVEL II, PGR/ASSREV/7A.CAM 10. LIVIA ZANATTA RIBEIRO, Contratado, CC-4 ASSESSOR-CHEFE NIVEL IV, PGR/ASSREV/7A.CAM	

11. LUIS ROBERTO COSTA, Analista do MPU/Direito, PGR/ASSREV/7A.CAM
12. LUIZ ARMANDO LOPES CAMPIAO, Técnico do MPU/Administracao, CC-6 SECRETARIO, PGR/SEJUD/SG
13. MARJANA DA SILVA PEIXOTO, Contratado, CC-4 ASSESSOR-CHEFE NIVEL IV, PGR/ASSADM/7A.CAM
14. RAQUEL RIBEIRO SILVA CAETANO, Requisitado, FC-2 ASSISTENTE NÍVEL II, PGR/DGA/SEJUD
15. RENATA NORONHA LOUREIRO, Analista do MPU/Direito, CC-2 ASSESSOR NIVEL II, PGR/ASSREV/7A.CAM
16. RENATO FERNANDO SILVA GONCALVES, Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação, PRM-P.PRUDENTE/COOR/PRM-SP
17. SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, Analista do MPU/Desenvolvimento de Sistemas, CC-3 COORDENADOR, PR-PE/CTIC/PRPE

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico: OE01 - Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados OE04 - Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia OE08 - Implementar o processo de Gestão do Conhecimento OE10 - Proporcionar uma atuação institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentável OE16 - Fortalecer a atuação extrajudicial OE17 - Aperfeiçoar a atuação judicial
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: P0221 - APTUS 6.0

Descrição do projeto
Benefícios: Realização de busca automatizada, no sistema Único, que atenda à necessidade de elaboração de estudos quantitativos e qualitativos da área finalística do MPF.
Descrição do escopo: 1 - Delineamento do tema de estudo 1.1 - Estudo do tema 1.2 - Elaboração do roteiro de pesquisa 1.3 - Classificação dos procedimentos extrajudiciais 2 - Levantamento de Requisitos 2.1 - Entendimento do objetivo do projeto a partir de uma perspectiva de negócio 2.2 - Identificação dos documentos necessários para estruturação dos dados 2.3 - Estudo dos documentos visando determinar os fragmentos de texto que contêm os dados a serem recuperados 2.4 - Especificação dos requisitos 3 - Exploração/Preparação dos dados 3.1 - Criação dos módulos de extração de dados 3.2 - Definição das métricas chaves 3.3 - Definição dos modelos aplicáveis 3.4 - Criação dos conjuntos de dados 3.5 - Marcações dos conjunto de dados 4 - Criação dos modelos de aprendizagem

- 4.1 - Construção dos algoritmos de treinamento
- 4.2 - Treinamento dos modelos
- 4.3 - Ciclo de Avaliação e Otimização dos modelos de aprendizagem
- 4.4 - Reunião técnica
- 4.5 - Reavaliação dos modelos de aprendizagem
- 5 - Extração do conhecimento
 - 5.1 - Definição e criação dos descritores
 - 5.2 - Definição e criação dos mecanismos de análise
 - 5.3 - Definição e criação dos consumidores (Arquivo XML, Apache Solr)
 - 5.4 - Desenvolvimento dos mecanismos de integração com as aplicações
 - 5.5 - Planejamento/Execução de testes e ajustes
 - 5.6 - Implantação da Solução de Inteligência Artificial
- 5.7 - Reunião Técnica
- 6 - Capacitação
 - 6.1 - Solicitação da capacitação
 - 6.2 - Realização do workshop
- 7 - Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento do Serviço de TIC
 - 7.1 - Elaboração de documentação técnica
 - 7.2 - Definição da equipe de suporte
 - 7.3 - Desenvolvimento de manuais do usuário
- 8 - Elaboração de estudo a partir dos procedimentos resultantes da pesquisa
 - 8.1 - Formatação do relatório
 - 8.2 - Análise estatística dos dados
 - 8.3 - Análise negocial dos resultados da análise estatística

Prazo e custo do projeto

Previsão de início:	11/05/2020
Previsão de conclusão:	28/05/2021
Previsão de duração:	383 (dias corridos)
Estimativa de custo:	R\$19.458,00