



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SECRETARIA GERAL

PORTARIA Nº 607, DE 20 DE MAIO DE 2020

A SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela [Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015](#), o art. 6º da [Portaria PGR/MPF nº 245, de 22/3/2017](#), e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº PGR/MPF nº 1.00.000.007573/2018-46, resolve:

Art. 1º Autorizar a prorrogação do prazo de conclusão do projeto Novo Autoriza, aprovado pela [Portaria SG/MPF nº 536, de 06/07/2018](#), sob o código P0215, para 31 de agosto de 2020.

Art. 2º Tornar sem efeito, a partir de 30/03/2020, a designação do servidor GLEIDSON MOREIRA FERNANDES, matrícula nº 19580, para compor a equipe do projeto, aprovada pela [Portaria SG/MPF nº 536, de 06/07/2018](#).

Art. 3º Designar dos seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

I- LUANA DA SILVA FERREIRA, matrícula 15273;

II- EDUARDO HYPOLITO, matrícula 24502.

Art. 4º Incluir o SECRETÁRIO JURÍDICO E DE DOCUMENTAÇÃO como patrocinador do projeto.

Art. 5º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para elaboração do Plano do Projeto atualizado.

Parágrafo único. Caso não se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto ou solicitação de prorrogação fundamentada, esta Portaria ficará revogada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO

Este texto não substitui o [publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 maio Caderno Administrativo, p. 1.](#)

**MPF**  
**Ministério Público Federal**

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificação do projeto	
<b>Código</b> P0317	<b>Nome (Título do projeto):</b> Manualização do processo de Designação e Pagamento dos Promotores Eleitorais
Dados do projeto	
<b>Patrocinador(es):</b> Procurador-Chefe da Procuradoria da República da 3ª Região	
<b>Unidade gestora:</b> PRR3ª REGIÃO - PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO	
<b>Gerente do projeto:</b> CID ALMEIDA CAMARINHA NETO	
<b>Gerente substituto do projeto:</b> PATRICIA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	
<b>Partes Envolvidas:</b> AJA/PGR ASPGE/PRR3ª ASSCOR/SAFE GABPRE/PRR3ª Ministério Público do Estado de São Paulo PRE/3ª REGIÃO PRR3ª REGIÃO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO	
<b>Equipe do projeto:</b> 1. SERGIO MONTEIRO MEDEIROS, Procurador Regional da República, PRR3ª REGIÃO/PRR3ª REGIÃO 2. ALVARO ANDRE SANTAREM AMORIM, Requisitado, CC-6 ASSESSOR-CHEFE NÍVEL VI, PGR/AJA/PGR 3. CECILIA GONCALVES BATISTA LAMOUNIER, Analista do MPU/Gestão Pública, CC-4 ASSESSOR-CHEFE NÍVEL IV, PGR/ASSCOR/SAFE 4. CID ALMEIDA CAMARINHA NETO, Técnico do MPU/Administracao, FC-2 ASSISTENTE NÍVEL II, PRR3ª REGIÃO/PRE/3ª REGIÃO 5. LUISA TASSINARI SILVA, Contratado, CC-2 ASSESSOR NÍVEL II, PRR3ª REGIÃO/GABPRE/PRR3ª 6. PATRICIA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, Analista do MPU/Direito, PRR3ª REGIÃO/PRE/3ª REGIÃO 7. SILVIA KAZUMI KUMOTO FUKUOKA, Técnico do MPU/Administracao, CC-2 ASSESSOR-CHEFE NÍVEL II, PRR3ª REGIÃO/ASPGE/PRR3ª 8. CRISTINA MITIKO OKAWA, CPF: 219.379.228-39 9. KATYA SAMAAAN GRANZOTE LIGERI, CPF: 152.341.408-14 10. OSCAR TAKAHIRO YAMADA, CPF: 132.299.168-59	
Alinhamento Estratégico	
<b>Vinculação com o Planejamento Estratégico:</b> OE05 - Assegurar a transparência e a qualidade do gasto e da gestão orçamentária	

OE14 - Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura
OE15 - Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada
OE17 - Aperfeiçoar a atuação judicial
OE25 - Trabalho em grupo e parcerias
<b>Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:</b>
P0027 - Sisconta Eleitoral
P0118 - SISCONTA ELEITORAL - Pleito 2016

#### Descrição do projeto

**Benefícios:**  
 Desoneração da equipe jurídica da PRE, principalmente em anos eleitorais, que podem se dedicar na atividade finalística.  
 Maior confiabilidade no gasto com o dinheiro público e possibilidade de emissão de relatórios gerando maior transparência na atuação dos promotores eleitorais.  
 Caso haja validação do sistema na PRE/PRR/3ª Região, serão beneficiadas 26 Procuradorias Eleitorais a nível nacional.

**Descrição do escopo:**

- 1 - Fluxograma do processo
  - 1.1 - Reunião de alinhamento entre os órgãos de interesse
  - 1.2 - Mapeamento do processo
  - 1.3 - Validação do fluxograma
  - 1.4 - Ajustes do fluxograma
- 2 - Relatório de melhorias
  - 2.1 - Identificação dos pontos de gargalo
  - 2.2 - Elaboração de relatório
  - 2.3 - Compartilhamento com órgãos de interesse
  - 2.4 - Termo de aceite
- 3 - Novo fluxograma
  - 3.1 - Redesenho do processo
  - 3.2 - Validação do desenho
  - 3.3 - Ajustes no fluxograma
- 4 - Instrução de Serviço
  - 4.1 - Elaboração da descrição do processo
  - 4.2 - Elaboração do manual de Normas e procedimentos
  - 4.3 - Publicação da IN

#### Prazo e custo do projeto

<b>Previsão de início:</b>	01/04/2020
<b>Previsão de conclusão:</b>	16/09/2020
<b>Previsão de duração:</b>	169 (dias corridos)
<b>Estimativa de custo:</b>	R\$ 0,00

