



Ministério Público Federal

## PORTARIA SG/MPF Nº 1094, DE 16 DE AGOSTO DE 2013

Vide: [PORTARIA SG/MPF Nº 107, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014](#)

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 23, inciso XIV, da Portaria PGR/MPF nº 591, de 20/11/2008, e tendo em vista o art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e o art. 2º da Portaria PGR/MPU nº 562, de 17/9/2012, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do Projeto “Novo Sinasspa”, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar os seguintes servidores para compor a equipe do projeto:

I - RENATO BARBOSA, matrícula 10273;

II - RILDO COSTA, matrícula 4600;

III - RAFAEL MARTEZA CHANDELIER PEREIRA, matrícula 23098; e

IV - THIAGO FAGURY SÁ, matrícula 23438.

Parágrafo único. Designar o servidor RENATO BARBOSA como Gerente do Projeto e RILDO COSTA como Gerente Substituto.

Art. 3º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto aos analistas constantes da tabela abaixo, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007 e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Matrícula	Nome	Período
23098	RAFAEL MARTEZA CHANDELIER PEREIRA	20/5/2013 a 1/12/2013
23438	THIAGO FAGURY SÁ	20/5/2013 a 1/12/2013

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, revogar-se-á automaticamente esta Portaria, devendo o gerente do projeto apresentar justificativa por escrito ao Secretário-Geral do MPF, que decidirá sobre a oportunidade de conceder nova autorização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**LAURO PINTO CARDOSO NETO**

[Publicada no DMPF-e de 20/08/2013, n. 117, Administrativo, p. 1.](#)

**MPF**  
**Ministério Público Federal**

**Anexo I**

**FORMULÁRIO  
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

*Histórico de versões*

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
1	03/05/2013	Projeto inicial	Renato Barbosa

<b>Título do Projeto / Sigla (nome reduzido):</b>	NOVO SINASSPA		
<b>Patrocinador:</b>	Dra. Raquel Branquinho Coordenadora-Geral da Asspa/PGR		
<b>Unidade demandante:</b>	Assessoria de Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República - ASSPA/PGR		
<b>Gerente do projeto (indicação):</b>	Renato Barbosa, Coordenador-Geral Adjunto da Asspa/PGR		
<b>Email:</b>	<a href="mailto:renatobarbosa@pgr.mpf.gov.br">renatobarbosa@pgr.mpf.gov.br</a>	<b>Telefone:</b>	3213-2827
<b>Equipe do projeto (indicação):</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rildo Costa, <a href="mailto:rildoc@pgr.mpf.gov.br">rildoc@pgr.mpf.gov.br</a>,</li> <li>- Rafael Marteza Chandelier Pereira, <a href="mailto:rmpereira@prsp.mpf.gov.br">rmpereira@prsp.mpf.gov.br</a>;</li> <li>- Thiago Fagury Sá, <a href="mailto:thiagofagury@pgr.mpf.gov.br">thiagofagury@pgr.mpf.gov.br</a>.</li> </ul>		
<b>Unidades envolvidas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordenação-Geral da Asspa/PGR;</li> <li>- Divisão Técnica da Asspa/PGR;</li> <li>- Divisão de Pesquisa da Asspa/PGR;</li> <li>- Procuradoria da República em São Paulo;</li> <li>- Secretaria Geral do Ministério Público Federal;</li> <li>- Secretaria de Tecnologia da Informação.</li> </ul>		
<b>Escopo:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolvimento pela equipe da Asspa/PGR do novo Sistema Nacional de Pedidos - SNP;</li> <li>2. Celebração de convênios com órgãos da Administração Pública Federal e Estadual para acesso a novas bases de dados e sistemas de informação; e</li> <li>3. Atendimento aos pedidos de pesquisa elaborados por assessores e membros do Ministério Público Federal.</li> </ol>			
<b>Não-escopo:</b>			
_____			
<b>Vinculação com o Planejamento Estratégico:</b>			
<p>- Desenvolvimento do Sistema em parceria com a Procuradoria da República em São Paulo - PR/SP. Este projeto tem vinculação direta com o projeto estratégico de fortalecimento da Asspa/MPF, no que tange, especificamente, aos seguintes pontos do mapa estratégico do MPF:</p> <p>d) Aprendizado e Crescimento;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prover soluções de tecnologia da informação aliadas à estratégia;</li> <li>1. Modernização e manutenção dos sistemas estratégicos de informática da Asspa/PGR, para otimizar o trabalho de investigação dos membros e servidores das unidades Asspa/MPF.</li> </ol>			

**Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo:**

- O novo Sistema Nacional de Pedidos das unidades Asspa está, diretamente, vinculado ao projeto de desenvolvimento do Radar 2.0.

<b>Previsão de duração:</b>	7 meses
<b>Previsão de início:</b>	Maio/2013
<b>Previsão de conclusão:</b>	Dezembro/2013
<b>Estimativa de custo</b>	R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

**MPF**  
**Ministério Público Federal**