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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
SECRETARIA GERAL

PORTARIA N° 301, DE 15 DE ABRIL DE 2019.

O SECRETARIO-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, no uso
das atribuicdes que lhe conferem o art. 6° - inciso IV do Regimento Interno Administrativo do
Ministério Publico Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF n° 382, de 5/5/2015, o art. 16 da
Lei n®13.316, de 20/07/2016, e o art. 6° da Portaria PGR/MPF n° 245, de 22/03/2017, e tendo
em vista o que consta do Procedimento de Gestdo Administrativa PGR/MPF n°
1.00.000.003559/2019-54, resolve:

Art. 1° Aprovar o projeto Projeto Vitae 3.0, sob o cddigo P0299, conforme

Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2° Designar 0s seguintes servidores para comporem a equipe do projeto:

| - ADNA ALVES DE JESUS, matricula 27114;

Il - ANA CAROLINA FIGUEIRO LONGO, matricula 12990;

Il - DIEGO MUNIZ FLORES SANTOS, matricula 23254;

IV - GUSTAVO FERREIRA SOUZA, matricula 13055;

V - ISABELA VIDIGAL BRAGA MENESES, matricula 22358;

VI - ROGERIO FAVARETTO, matricula 10207;

VII - THAIS MARTINS DA SILVA, matricula 27310.

Art. 3° Ficam designados a Analista do MPU/Direito ANA CAROLINA
FIGUEIRO LONGO como Gerente do projeto e o Contratado ROGERIO FAVARETTO
como Gerente Substituto.

Art. 4° Autorizar o pagamento de gratificacdo de projeto a participante listada
abaixo, pela quantidade de dias estabelecida, desde que atendidos os requisitos delineados nas
Portarias PGR/MPU n° 61, de 22/07/2016, e PGR/MPF n° 245, de 22/03/2017.

I - THAIS MARTINS DA SILVA, matricula 27310, 10 dias.

Art. 5° Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicacdo

desta Portaria, para elaboracéo do Plano do Projeto.


http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/26764
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13316.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/102011
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/89183
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/102011

8 1° O pagamento da gratificagdo de projeto somente sera efetivado apds a
homologacdo do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma e custos no
Sistema de Governanca Institucional - SIGOV.

8 2° Caso ndo se apresente, no prazo estabelecido no caput, o Plano de Projeto
ou solicitacdo de prorrogacdo fundamentada, esta Portaria ficara revogada.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

Este texto ndo substitui o publicado no DMPF-e, Brasilia, DF, 23 abr. 2019. Caderno
Administrativo, p. 96.



http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/176361
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/176361

Anexo

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Identificagao do projeto
Cédigo Nome (Titulo do projeto):
P0299 Projeto Vitae 3.0

Dados do projeto

Patrocinador(es):
Corregedor-Geral

Unidade gestora:
CORREG - CORREGEDORIA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Gerente do projeto:
ANA CAROLINA FIGUEIRO LONGO

Gerente substituto do projeto:
ROGERIO FAVARETTO

Partes Envolvidas:
ASPINF/CORREG
ASSEC/SECOM
DIDPES/SGP
DPRIM/SGP
SE/CORREG

SUBPES/SGP
Equipe do projeto:

1. ADNA ALVES DE JESUS, Contratado, CC-2 CHEFE, PGR/DIDPES/SGP

2. ANA CAROLINA FIGUEIRO LONGO, Analista do MPU/Direito, CC-5 SECRETARIO EXECUTIVO
NIVEL V, PGR/SE/CORREG

3. DIEGO MUNIZ FLORES SANTOS, Técnico do MPU/Administracao, CC-2 CHEFE,
PGR/DPRIM/SGP

4. GUSTAVO FERREIRA SOUZA, Técnico do MPU/Administracao, CC-4 ASSESSOR NIVEL 1V,
PGR/SE/CORREG

5. ISABELA VIDIGAL BRAGA MENESES, Técnico do MPU/Administracao, CC-4 SUBSECRETARIO,
PGR/SUBPES/SGP

6. ROGERIO FAVARETTO, Contratado, CC-4 ASSESSOR-CHEFE NIVEL |V,
PGR/ASPINF/CORREG

7. THAIS MARTINS DA SILVA, Analista do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Comunicagéo Social,
PGR/ASSEC/SECOM

Alinhamento Estratégico
Vinculag&o com o Planejamento Estratégico:

OEQ2 - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores
OE04 - Prover solugdes de tecnologia da informagédo e comunicagéo alinhadas com a estratégia
OE10 - Proporcionar uma atuagao institucional estratégica, efetiva, célere, transparente e sustentavel

OE12 - Fortalecer a seguranca institucional

OE14 - Adequar a estrutura para uma atuacéo institucional eficiente e segura
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Vinculag&o com outros projetos concluldos, em andamento ou em estudo:
P0244 - Vitae 2.0

Descrigéo do projeto

Beneficios:
Evolugao do Sistema Vitae, com o desenvolvimento das seguintes funcionalidades:

1. Corregéo de dados relacionados aos documentos j& incluidos no Vitae;
2. Incluséo de dados né&o existentes nos assentamentos funcionais dos membros;

3. Autenticag&o de autodeclaragdes acerca do exercicio de cargos, fungdes e atividades
desempenhadas pelos membros do MPF;

4. Atualizagao das informagdes funcionais dos membros, referentes ao periodo anterior a 2015,

5. As atualizagdes se prestardo a subsidiar o Conselho Superior do MPF e os Procuradores-chefes das|
Unidades do MPF na selegéo de membros para promogao, remogéo, substituicéo e itinerancia, dando
ampla transparéncia ao processo;

6. As atualizagbes também permitirdo a escolha de membros para a participagédo em grandes
operag6es ou grupos de trabalho, levando em consideragéo sua(s) formagao(des), areas de atuagéo e
escolhas que fez na carreira do MPF.

Descrig&o do escopo:

1 - Comunicagéo

1.1 - Elaboragéo de edital convocatério

1.2 - Encaminhamento do edital a todos os membros do MPF

1.3 - Divulgagéo das informagées contidas no edital nas redes internas de comunicagao
2 - Compilagéo de Dados

2.1 - Gerenciar o recebimento das informagdes

2.2 - Sistematizagéo dos dados

2.3 - Reuni&o entre a Corregedoria e a SGP, para alinhamento de procedimentos
3 - Alimentagéo do Sistema Vitae

3.1 - Corregéo das informagdes cadastradas incorretamente, no Projeto Vitae 2.0
3.2 - Inclus&o dos dados informados por autodeclaragéo

3.3 - Inclusé&o das fichas catalogréficas de obras académicas publicadas pelos membros do MPF e
informadas, em resposta ao Edital CMPF 01/2018

4 - Apresentagéo

4.1 - Divulgagéo do resultado do trabalho de reviséo geral, na rede interna do MPF

4.2 - Informagao ao CSMPF da reviséo, para a correta utilizagéo dos dados do Sistema Vitae

Prazo e custo do projeto

Previséo de infcio: 04/02/2019
Previs&o de conclus&o: 12/07/2019
Previs&o de duragao: 159 (dias corridos)
Estimativa de custo: R$633,40
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