
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA Nº 506, DE 24 DE ABRIL DE 2014.

Atualiza os anexos da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, que dispõe 
sobre a gestão de projetos no âmbito do Ministério Público Federal.

O  SECRETÁRIO-GERAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  uso  da 

atribuição que lhe confere o art. 31 da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e tendo em vista o 

que consta no Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.002025/2014-04, resolve:

Art. 1º Atualizar os Anexos I a IX da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, que 

passam a vigorar de acordo com os anexos constantes desta Portaria.

Art. 2º Revogar o Anexo X da Portaria PGR/MPF nº 734/2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO PINTO CARDOSO NETO

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 25 abr. 2014. Caderno Administrativo, p. 1.
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ANEXO I

FORMULÁRIO
PROPOSTA DE PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Título do projeto / Sigla (nome reduzido): 

Classificação do projeto Mandatório

Tipo do projeto: Categoria do 
projeto:

Abrangência do 
projeto:

Decorrente de 
determinação legal?

   Finalístico Estratégico Nacional Sim

Administrativo Estruturante Regional Não

Dados do projeto
Patrocinador:
Identifique a autoridade responsável  por  defender o  projeto,  viabilizar  recursos  e intervir  em caso de  
conflitos  de  maior  relevância  (escolha  somente  uma  opção):  Procurador-Geral  da  República,  
Coordenador  de  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  
Corregedor-Geral, Secretário-Geral ou Procurador-Chefe).
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo):
Identifique o órgão de coordenação, no caso de projeto finalístico, ou a unidade gestora, em caso de  
projeto administrativo, a qual o gerente do projeto está vinculado.
Gerente do projeto: 
Nome, cargo (em caso de projetos finalísticos, o gerente  
será um membro do MPF)

E-mail:

Gerente substituto do projeto:
Nome, cargo

E-mail:

Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
Liste  as  unidades  ou  entes  encarregados  de  desenvolver  uma  atividade  ou  fornecer  produto/serviço  
essencial para execução do projeto. Devem ser consideradas também instituições externas ao MPF.



Equipe do projeto:
1. Nome, cargo, unidade, e-mail; 
2. Nome, cargo, unidade, e-mail;
...

Alinhamento estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico ou Planejamento Temático: 
Relacione os objetivos estratégicos ou temáticos para os quais o projeto contribui, em ordem decrescente  
de acordo com o grau de impacto no objetivo.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: 
Relacione outros projetos com os quais se vincula.

Descrição do projeto
Justificativa:
 Descreva a fonte de demanda do projeto: problemas ─ e suas prováveis causas ─ a serem sanados,  
oportunidades que devem ser exploradas, determinação legal/normativa ou de autoridade.

Finalidade: 
Apresente quais os resultados/benefícios esperados com a execução do projeto. A finalidade representa o 
propósito  final  do projeto,  deve estar  diretamente vinculada à justificativa  apresentada e servirá  para  
avaliar o custo-benefício do projeto.

Escopo: 
Descreva sucintamente os produtos do projeto e o trabalho a ser executado – principais fases ou entregas 
– o descrito neste escopo será um reflexo das entregas do primeiro nível da EAP.
1.
2.
...
Não-escopo:
Especifique os produtos e/ou as atividades que o projeto não se propõe a fazer.
1.
2.
...



Premissas: 
Fatos assumidos como verdadeiros em relação ao cenário atual ou ao projeto, que servem de base para  
orientar o planejamento.
1. 
2.
...
Restrições: 
São limitações existentes para o projeto, tais como restrições de tempo, de recursos humanos, de custo,  
legais/contratuais etc.
1. 
2.
...
Público-alvo
Clientes: 
Liste os agentes diretamente vinculados ao projeto, que possuem alto poder de influência. Os clientes  
demandam o projeto, estabelecem requisitos, aprovam as entregas etc.

Beneficiários: 
Liste os agentes indiretamente vinculados ao projeto, que possuem baixo poder de influência. Os  
beneficiários somente desfrutarão dos resultados esperados.

Prazos do projeto
Previsão de início: (dia/mês/ano)
Previsão de conclusão: (dia/mês/ano)
Previsão de duração: (em dias corridos)

Observação: A Estrutura Analítica de Projetos - EAP, presente na próxima página, poderá ser personalizada, atendendo à quantidade de entregas/marcos, podendo  
esses serem acrescidos ou excluídos.  Caso necessário,  poderá ser  criada separadamente uma outra EAP, utilizando outras ferramentas,  e essa poderá ser  
anexada à proposta.



EAP – Estrutura Analítica de Projeto
Nome do Projeto:

Entrega ou Etapa/Fase 1

Data conclusão:

Entrega ou Etapa/Fase 2 

Data conclusão:

Entrega ou Etapa/Fase 3

Data conclusão:

Entrega ou Etapa/Fase 4

Data conclusão:

Entrega ou Etapa/Fase 5

Data conclusão:

Entrega ou Etapa/Fase 6

Data conclusão:

Marco 1.1

Data conclusão:

Marco 2.1

Data conclusão:

Marco 3.1

Data conclusão:

Marco 4.1

Data conclusão:

Marco 5.1

Data conclusão:

Marco 6.1

Data conclusão:
Marco 1.2

Data conclusão:

Marco 2.2

Data conclusão:

Marco 3.2

Data conclusão:

Marco 4.2

Data conclusão:

Marco 5.1.1

Data conclusão:

Marco 6.1.1

Data conclusão:
Marco 1.3

Data conclusão:

Marco 2.3

Data conclusão:

Marco 3.3

Data conclusão:

Marco 4.3

Data conclusão:

Marco 5.1.2

Data conclusão:

Marco 6.1.2

Data conclusão:
Marco 1.4

Data conclusão:

Marco 2.4

Data conclusão:

Marco 3.4

Data conclusão:

Marco 4.4

Data conclusão:

Marco 5.2

Data conclusão:

Marco 6.1.3

Data conclusão:
Marco 1.5

Data conclusão:

Marco 2.5

Data conclusão:

Marco 3.5

Data conclusão:

Marco 4.5

Data conclusão:

Marco 5.2.1

Data conclusão:

Marco 6.1.4

Data conclusão:
Marco 1.6

Data conclusão:

Marco 2.6

Data conclusão:

Marco 3.6

Data conclusão:

Marco 4.6

Data conclusão:

Marco 5.2.2

Data conclusão:

Marco 6.2

Data conclusão:
Marco 1.7

Data conclusão:

Marco 2.7

Data conclusão:

Marco 3.7

Data conclusão:

Marco 4.7

Data conclusão:

Marco 5.2.3

Data conclusão:

Marco 6.2.1

Data conclusão:
Marco 1.8

Data conclusão:

Marco 2.8

Data conclusão:

Marco 3.8

Data conclusão:

Marco 4.8

Data conclusão:

Marco 5.2.4

Data conclusão:

Marco 6.2.2

Data conclusão:

  Responsabilidades da Equipe

Os membros da equipe abaixo assinados comprometem-se à realização das atividades, conforme código da EAP, e período de  
alocação  informado.  Aqueles  que  farão  jus  à  Gratificação  de  Projetos,  com base  no  caput  e  no  §  2º  do  art.14  da  Lei  nº 
11.415/2006,  assinam declarando-se detentores do cargo de Analista do MPU e não perceberem cumulativamente, dentro do 



período de dedicação definido, a Gratificação de Projetos por outro projeto, a Gratificação de Perícia, horas extras, bem como, não  
estarem investidos em função de confiança e cargo em comissão.

Nome e Cargo do Integrante da Equipe

Códigos dos 
marcos/atividades 

da EAP, que o 
integrante participa 

Período de alocação Dedicação ao 
projeto

Grau de 
relevância 

da atividade 
para o 

sucesso do 
projeto

Indicado a 
perceber a 
gratificaçã

o de 
projetos

Assinatura / Rubrica

Gerente do projeto, Cargo N/A N/A Integral ou 
Parcial Alto Sim ou 

Não

Gerente Substituto, Cargo xx.x; xx.x; xx.x;  
xx.x N/A Integral ou 

Parcial Alto Sim ou 
Não

Integrante 1, Cargo xx.x; xx.x; xx.x;  
xx.x

De __/___/___ a 
___/___/____

Integral ou 
Parcial

Alto, Médio 
ou Baixo

Sim ou 
Não

Alto, Médio 
ou Baixo

Sim ou 
Não

Integrante 2, Cargo xx.x; xx.x; xx.x;  
xx.x

De __/___/___ a 
___/___/____

Integral ou 
Parcial

Alto, Médio 
ou Baixo

Sim ou 
Não



ESTIMATIVA DE RECURSOS NECESSÁRIOS
Natureza da despesa Código EAP Descrição Quantidade Custo (Ano 1) Custo (Ano 2) Custo (Ano 3) Custo Total

Recursos Humanos x.x.x; x.xx; x.x R$ R$ R$ R$

Gratificação de 
projeto

Classe Padrão Vencimento (Fórmula de cálculo:  
Qnt x Vencimento x  

0,35) R$

(Fórmula de cálculo:  
Qnt x Vencimento x 

0,35) R$

(Fórmula de cálculo:  
Qnt x Vencimento x  

0,35) R$

(Fórmula de 
cálculo: Qnt x 
Vencimento x 

0,35) R$

Materiais de consumo R$ R$ R$ R$

Materiais 
permanentes 
(equipamentos)

R$ R$ R$ R$

Aquisição de 
softwares R$ R$ R$ R$

Obras e serviços de 
engenharia R$ R$ R$ R$

Passagens e diárias R$ R$ R$ R$

Contratação de 
consultoria R$ R$ R$ R$

Capacitação R$ R$ R$ R$

Serviços de 
Comunicação ou 
Pesquisa

R$ R$ R$ R$

Outros R$ R$ R$ R$

Estimativa de recursos do MPF: Total (Ano 1):
R$

Total (Ano 2):
R$

Total (Ano 3):
R$

CUSTO DO MPF:
R$

Situação orçamentária:
(marque a situação do projeto)

Os recursos já estão incluídos em dotação na LOA vigente ou foram previstos na proposta orçamentária para o próximo ano.1

Não há previsão orçamentária, sendo necessário o remanejamento de recursos ou aprovação de crédito adicional.
Estimativa de recursos provenientes 

de entes externos:
(outros órgãos ou instituições)

Descrição: Total (Ano 1): 
R$

Total (Ano 2): 
R$

Total (Ano 3): 
R$ 

CUSTO DO(S) 
ENTE(S):
R$ 

Estimativa de custo total do projeto (recursos do MPF + recursos de entes externos): R$ 

1  A dotação/previsão deve constar no orçamento da unidade demandante ou ter sido negociada/reservada no orçamento das unidades envolvidas (consulta prévia à apresentação do projeto).



Disponibilidade orçamentária
Conforme planilha de estimativa de recursos, para os exercícios previstos. Conferir e rubricar demais páginas da proposta.
Plano Interno Natureza da despesa Disponibilidade orçamentária

Passagens e diárias
Existe disponibilidade 

Não há disponibilidade

Não se aplica

Capacitação
Existe disponibilidade 

Não há disponibilidade

Não se aplica

Outro, descrição:

______________________________________

______________________________________

Existe disponibilidade orçamentaria para o item 
descrito.

____ / ____ / _______

(data, assinatura e carimbo do gerente da unidade)

De acordo (dirigente da unidade demandante)

   À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo)



Disponibilidade orçamentária - Campo a ser preenchido pela AMGE
Plano Interno Natureza da despesa Disponibilidade orçamentária Data, assinatura e carimbo

Gratificação de projetos
Existe disponibilidade ____ / ____ / _______
Não há disponibilidade

Não se aplica

Parecer do SCP
Não preencher esta tabela, pois será utilizada na reunião do SCP para verificação da viabilidade de execução do projeto.

Unidade Voto Representante da unidade Assinatura

AMGE
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SA
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SECOM
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SEJUD
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SGP
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SPO
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

STIC
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

Conclusão conforme a maioria dos votos

Favorável, sem ressalva.     Favorável, com ressalva(s).

         Não favorável. Inconclusivo, segue observação.

Observação/Ressalva:

___________________ , ____ de _________________ de ________

(assinatura e carimbo do coordenador)



ANEXO II

FORMULÁRIO
TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto 
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Dados do projeto
Patrocinador:
Identifique a autoridade responsável  por  defender o projeto,  viabilizar  recursos e intervir  em caso de  
conflitos  de  maior  relevância  (escolha  somente  uma  opção):  Procurador-Geral  da  República,  
Coordenador  de  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  
Corregedor-Geral, Secretário-Geral ou Procurador-Chefe.
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo):
Identifique o órgão de coordenação, no caso de projeto finalístico, ou a unidade gestora, em caso de  
projeto administrativo, a qual o gerente do projeto está vinculado.
Gerente do projeto: 
Nome, cargo (em caso de projetos finalísticos, o gerente será um membro do MPF).
Gerente substituto do projeto:
Nome, cargo
Partes envolvidas (unidades ou entes externos):
Liste as unidades encarregadas de desenvolver uma atividade ou fornecer produto/serviço essencial para  
execução do projeto. Devem ser consideradas também instituições externas ao MPF.
Equipe do projeto:

Nome, cargo, unidade;
Nome, cargo, unidade;
...

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico/Temático: 
Relacione os objetivos estratégicos ou temáticos para os quais o projeto contribui, em ordem decrescente  
de acordo com o grau de impacto no objetivo.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: 
Relacione outros projetos com os quais se relaciona.



Descrição do projeto
Finalidade: 
Descreva sucintamente o que é o objetivo do projeto e o trabalho a ser executado.
1.
2.
...
Lista de entregas: 
Com base na Estrutura Analítica do Projeto - EAP.
1.
1.1
1.
2.
2.1

Prazo e custo do projeto
Previsão de início: (dia/mês/ano)

Previsão de conclusão: (dia/mês/ano)

Previsão de duração: (dias corridos)

Estimativa de custo: R$



ANEXO III

FORMULÁRIO
PLANO DE PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto 
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Classificação do projeto Mandatório

Tipo do projeto: Categoria do 
projeto:

Abrangência do 
projeto:

Decorrente de 
determinação legal?

   Finalístico Estratégico Nacional Sim

Administrativo Estruturante Regional Não

Dados do projeto
Patrocinador:
Identifique a autoridade responsável  por  defender o projeto,  viabilizar  recursos e intervir  em caso de  
conflitos  de  maior  relevância  (escolha  somente  uma  opção):  Procurador-Geral  da  República,  
Coordenador  de  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  Procurador  Federal  dos  Direitos  do  Cidadão,  
Corregedor-Geral, Secretário-Geral ou Procurador-Chefe.
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo):
Identifique o órgão de coordenação, no caso de projeto finalístico, ou a unidade gestora, em caso de  
projeto administrativo, a qual o gerente do projeto está vinculado.
Gerente do projeto: 
Nome, cargo (em caso de projetos finalísticos, o gerente  
será um membro do MPF)

E-mail:

Gerente substituto do projeto:
Nome, cargo

E-mail:

Partes envolvidas: Responsabilidades/Atribuições:

1.

Liste as unidades ou entes encarregados de desenvolver uma atividade 
ou fornecer produto/serviço essencial  para execução do projeto,  bem 
como  as  principais  responsabilidades/atribuições.  Devem  ser  
consideradas também instituições externas ao MPF.
Os  responsáveis  por  essas  unidades  deverão estar  “de  acordo”  e 
assinar o plano de projeto.

2.
...
Equipe do projeto:
1. Nome, cargo, unidade, e-mail; 
2. Nome, cargo, unidade, e-mail;
...



Descrição do projeto
Finalidade:
Apresente quais os resultados/benefícios esperados com a execução do projeto. A finalidade representa o  
propósito  final  do projeto,  deve  estar  diretamente vinculada à justificativa apresentada e servirá  para  
avaliar o custo-benefício do projeto.
Escopo: 
Descreva sucintamente os produtos do projeto e o trabalho a ser executado – principais fases ou entregas 
– o descrito neste escopo será um reflexo das entregas do primeiro nível da EAP.
1.
2.
...
Não-escopo: 
Especifique os produtos e/ou as atividades que o projeto não se propõe a fazer.
1.
2.
...
Premissas: 
Fatos assumidos como verdadeiros em relação ao cenário atual ou ao projeto, que servem de base para  
orientar o planejamento.
1. 
2.
...
Restrições: 
São limitações existentes para o projeto, tais como restrições de tempo, de recursos humanos, de custo,  
legais/contratuais etc.
1. 
2.
...
Público-alvo
Clientes: 
Liste os agentes diretamente vinculados ao o projeto, que possuem alto poder de influência. Os clientes  
demandam o projeto, estabelecem requisitos, aprovam as entregas etc.

Beneficiários: 
Liste  os  agentes  indiretamente  vinculados  ao  projeto,  que  possuem  baixo  poder  de  influência.  Os 
beneficiários somente desfrutarão dos resultados esperados.



Alinhamento estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico/Temático: 
Relacione os objetivos estratégicos ou temáticos para os quais o projeto contribui, em ordem decrescente  
de acordo com o grau de impacto no objetivo.

Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: 
Relacione outros projetos com os quais se relaciona.

Cronograma (principais atividades)

Código
(Código do 

marco 
presente 

na EAP da 
proposta)

Descrição
(Informe a data de início e término das principais etapas 
ou eventos importantes para o projeto. O cronograma 

completo do projeto deve estar cadastrado no 
Sistema Channel)

Data de início
(dia/mês/ano)

Data de término
(dia/mês/ano)

1 Entrega xxxxx
1.1 Marco xxxxx 

1.1.1 Atividade yyyyy
1.1.2 Atividade yyyyy
1.2 Marco xxxxx
2 Entrega xxxxx

2.1
2.2
....

Prazo do projeto
Início: (dia/mês/ano)
Conclusão: (dia/mês/ano)
Duração: (dias corridos)



  Responsabilidades da Equipe

Nome e Cargo do Integrante da 
Equipe

Códigos dos 
marcos/atividades da EAP, 
que o integrante participa 

Período de alocação Dedicação ao projeto
Grau de relevância da 

atividade para o 
sucesso do projeto

Indicado a 
perceber a 

gratificação de 
projetos

Gerente do projeto, Cargo N/A N/A Integral ou Parcial Alto Sim ou Não

Gerente Substituto, Cargo xx.x; xx.x; xx.x; xx.x N/A Integral ou Parcial Alto Sim ou Não

Integrante 1, Cargo xx.x; xx.x; xx.x; xx.x De __/___/___ a ___/___/____ Integral ou Parcial
Alto, Médio ou Baixo Sim ou Não

Alto, Médio ou Baixo Sim ou Não

Integrante 2, Cargo xx.x; xx.x; xx.x; xx.x De __/___/___ a ___/___/____ Integral ou Parcial

Alto, Médio ou Baixo Sim ou Não



Indicadores de Desempenho do Projeto
Liste elementos que podem evidenciar quantitativamente os benefícios obtidos pelo projeto.

Nº Nome O que mede
Data da 
última 

medição

Valor da última 
medição Meta Prazo

1

Indicador x Descreve sucintamente o objeto/evento mensurado 
pelo indicador

Expectativa do 
novo valor com a 
implantação do 
projeto

Previsão de 
alcance da 
meta 
(mês/ano)

2
Ex: Alunos matriculados no 
Ensino Básico

Quantitativo de alunos efetivamente matriculados e 
cursando  o  Ensino  Básico  nos  municípios 
contemplados pelo projeto

30/01/2014 12.000 alunos 20.000 alunos 08/2014

3 Ex: Tempo de tramitação 
processual

Tempo médio para tramitação de um processo 
entre o MPF e a Justiça Federal 30/01/2014 40 dias 10 dias 03/2014

4

Ex: Operações deflagradas 
decorrentes da atuação 
extrajudicial

Quantitativo  médio  de  ações  decorrentes  da 
atuação  do  MPF  no  âmbito  extrajudicial  pela 
implementação  da  ferramenta  de 
geoprocessamento e georreferenciamento proposta 
no escopo do projeto.

30/01/2014 3 operações/mês 7 operações/mês 06/2014

5
Ex: Quantidade de Municípios 
alcançados

Quantidade de Municípios em que o projeto  será 
executado 30/01/14 10 08 08/2014

6
Ex:Quantidade de Escolas 
atendidas 

A  quantidade  de  escolas  que  responderam  os 
questionários elaborados no projeto 20/08/13 44 300 08/2014

7
Ex:Quantidade de 
recomendações expedidas

As demandas tidas como prioritárias e a atuação do 
Ministério Público em decorrência da execução do 
projeto

30/01/14 58 40 08/2014



Estimativa de recursos necessários
Natureza da despesa Código EAP Descrição Quantidade Custo (Ano 1) Custo (Ano 2)

Recursos Humanos R$ R$

Gratificação de 
projeto R$ R$

Materiais de consumo R$ R$

Materiais 
permanentes 
(equipamentos)

R$ R$

Aquisição de 
softwares R$ R$

Obras e serviços de 
engenharia R$ R$

Passagens e diárias R$ R$

Contratação de 
consultoria R$ R$

Capacitação R$ R$

Serviços de 
Comunicação ou 
Pesquisa

R$ R$

Outros R$ R$

Estimativa de recursos do MPF: Total (Ano 1):
R$

Total (Ano 2):
R$

Situação orçamentária:
(marque a situação do projeto)

Os recursos já estão incluídos em dotação na LOA vigente ou foram previstos na proposta orçamentária para o próximo ano.
Não há previsão orçamentária, sendo necessário o remanejamento de recursos ou aprovação de crédito adicional.

Observações

Estimativa de recursos necessários, externos ao MPF (Recursos de outros órgãos ou entidades envolvidas no projeto)
Natureza da despesa Descrição Custo (Ano 1) Custo 

(Ano 2) Custo 

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

Total (Ano 1): 
R$

Total (Ano 
2): 

R$
Total (Ano 3)

Observações
Caso os custos do plano do projeto divirjam dos custos especificados na proposta, deve ser relatado neste campo o motivo da diferença orçamentária e deve ser  
obtida nova assinatura do dirigente da unidade responsável pela despesa.

Consolidação dos Custos do Projeto Total

Recursos do MPF R$ 0,00

2  A dotação/previsão deve constar no orçamento da unidade demandante ou ter sido negociada/reservada no 
orçamento das unidades envolvidas consulta prévia à apresentação do projeto).



Recursos de entes externos R$ 0,00

Custo total do projeto: R$ 0,00



Gerenciamento da Qualidade
Produtos (entregas)

(Liste as principais entregas produzidas pelo projeto. Os produtos  
deverão ser validados pelo cliente por meio do Termo de Aceite)

Critérios de aceite
(Descreva os requisitos necessários à 
satisfação das expectativas do cliente)

Data da Entrega
Quem aprova

 (Assina o Termo de Aceite)

Gerenciamento de Riscos
 Liste somente os principais riscos identificados (prioritários) durante o preenchimento da tabela de identificação e análise de riscos.

Se Então
Resposta

(Há somente 1 resposta possível:  
Eliminar, Mitigar, Transferir ou Aceitar)

Ação Responsável

 Mitigar  Eliminar

 Transferir  Aceitar

 Mitigar  Eliminar

 Transferir  Aceitar

 Mitigar  Eliminar

 Transferir  Aceitar



Relatório de Acompanhamento

Dados sobre a emissão e periodicidade do 
relatório de acompanhamento do projeto

(obrigatório informar a periodicidade)

Há um formulário padrão da metodologia de projetos para 
emissão do relatório de acompanhamento.

Será comunicado à AMGE e ao: Periodicidade do relatório:

Mensal Bimestral

Trimestral Semestral

 Procurador-Geral da República em caso de Projeto 
Finalístico.

 Secretário-Geral em caso de Projeto Administrativo.

Plano de Comunicação
Comunicações ou relatórios além do relatório de acompanhamento.

O que comunicar Quando Como Quem comunica

Gerenciamento das Aquisições
Liste as principais aquisições/contratações constantes no escopo do projeto.

Item a ser 
adquirido/contratado

Forma de 
aquisição/contratação

(licitação, dispensa,

inexigibilidade, convênio etc.)

Modalidade

(Somente no caso de licitação:  
concorrência, convite, pregão etc.)

Responsável pela 
especificação

Data esperada para a 
aquisição/contratação



De acordo (dirigentes das unidades envolvidas na execução):

       Data:          Data: Data: 

  

(assinatura e carimbo)                 (assinatura e carimbo)                    (assinatura e carimbo)

De acordo (dirigente da unidade demandante):

À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo)



ANEXO IV

FORMULÁRIO
GLOSSÁRIO DE PROJETO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Gerente do projeto:
Nome, matrícula 

Introdução 
A introdução do Glossário fornece uma visão geral de todo o documento. Apresente todas as informações  
que poderão ser necessárias para que o leitor compreenda o documento nesta seção. Este documento é  
usado para definir a terminologia específica do domínio do problema, explicando termos que podem ser  
desconhecidos  do  leitor  das  descrições  de  caso de  uso  ou  de  outros  documentos  do  projeto.  
Frequentemente, este documento poderá ser usado como um dicionário de dados informal, capturando  
definições de dados para que as descrições de caso de uso e outros documentos do projeto possam  
concentrar-se no que o sistema deve fazer com as informações.

Termo Descrição



ANEXO V

FORMULÁRIO
TERMO DE ACEITE

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Gerente do projeto:
Nome, matrícula

Produtos/serviços entregues
Código da 

EAP Título da entrega Descrição da entrega 
(funcionalidades, documentos etc)

1.2 Manual de instruções
Manual  contendo  as  instruções  de  uso  dos  
módulos  de geração de relatórios e de interface  
com o sistema do judiciário.

De acordo (clientes e gestor da unidade)
Afirmo que o produto apresentado na data presente, com as características e funcionalidades descritas  
acima, atende aos requisitos que foram acordados no projeto. 

Unidade Nome Assinatura

Gerente do projeto
 
À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo ou nome e matrícula por extenso)



ANEXO VI

FORMULÁRIO
SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Gerente do projeto:
Nome, matrícula
Início – Término (duração) do projeto planejado:
xx/xx/xxxx – xx/xx/xxxx (xxxx dias corridos), 
previsto no plano.

Custo total planejado:
Custo total do projeto, previsto no plano.

Impacto da mudança a ser proposta
Afeta o prazo final? 

  Não

   

  Sim, nova data: ____ / ____ / _______.

Afeta o custo total?

  Não

  Sim, novo custo: R$ ____________ , ____

Haverá extensão ou redução do prazo da gratificação de projetos para algum servidor?   

Não  Sim.  (especificar na proposta de mudança abaixo)

Proposta de mudança

Nº Data1 Tipo2 Mudança3 Responsável pela 
aprovação da mudança4

1
Justificativa:
Descreva a justificativa para esta proposição.
2

Justificativa:
Descreva a justificativa para esta proposição.
3

Justificativa:
Descreva a justificativa para esta proposição.
...

Justificativa:
Descreva a justificativa para esta proposição.
n

Justificativa:
Descreva a justificativa para esta proposição.

Gerente do projeto
 
<<Ao gerente da unidade>>,

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo ou nome e matrícula por extenso)



Registro histórico de mudanças
Nº da 

ocorrência Mudança Data de aprovação Responsável pela aprovação

1 - Informe a data da ocorrência.
2 - Informe o tipo de mudança:

Escopo
Cronograma
Custo/orçamento
Qualidade 
Equipe

3 - Descreva o que será mudado.
4 – Consulte a Matriz de Escalonamento: informe o responsável que deverá decidir sobre a mudança

Disponibilidade orçamentária
Conforme planilha de estimativa de recursos, para os exercícios previstos. Conferir e rubricar demais páginas da proposta.
Plano Interno Natureza da despesa Disponibilidade orçamentária

Passagens e diárias
Existe disponibilidade 

Não há disponibilidade

Não se aplica

Capacitação
Existe disponibilidade 

Não há disponibilidade

Não se aplica

Outro, descrição:

______________________________________

______________________________________

Existe disponibilidade orçamentaria para o item 
descrito.

____ / ____ / _______

(assinatura e carimbo do gerente da unidade)

De acordo (dirigente da unidade demandante)

   À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo)



Disponibilidade orçamentária - Campo a ser preenchido pela AMGE
Plano Interno Natureza da despesa Disponibilidade orçamentária Data, assinatura e carimbo

Gratificação de projetos
Existe disponibilidade ____ / ____ / _______
Não há disponibilidade

Não se aplica

Parecer do SCP
Não preencher esta tabela, pois será utilizada na reunião do SCP para verificação da viabilidade de execução do projeto.

Unidade Voto Representante da unidade Assinatura

AMGE
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SA
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SECOM
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SEJUD
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SGP
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

SPO
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

STIC
Favorável, sem ressalva.

Favorável, com ressalva.

Não favorável.

Conclusão conforme a maioria dos votos

Favorável, sem ressalva. Favorável, com ressalva(s).  Não favorável.

Ressalva(s):

___________________ , ____ de _________________ de ________

(assinatura e carimbo do coordenador)



ANEXO VII

FORMULÁRIO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto
Código:
Código designado pelo 
Escritório de Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Gerente do projeto
 Nome, matrícula

Ficha de acompanhamento

Relatório Nº ____ Período de Referência: ___/___/_____ a ___/___/_____

Término planejado: dia/mês/ano (conforme plano 
de projeto)

Término previsto: dia/mês/ano (conforme 
estimativa de adiantamento/atraso no cronograma)

Execução planejada: % (conforme informação no 
Sistema Channel)

Execução realizada: % (conforme informação no 
Sistema Channel)

Custo total previsto: R$ (conforme plano de projeto)

Custo planejado (até a data atual): R$ (conforme 
informação no Sistema Channel)

Custo realizado: R$ (conforme informação no 
Sistema Channel)

Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)

Entregas Código da 
Situação

Data da 
ocorrência 

(ou previsão da 
entrega não 
realizada)

Se houver entregas realizadas no período especificado: nome ou 
descrição da entrega (lista obtida do plano do projeto ou EAP)

(*) A situação não 
é descritiva, tem 
de ser escolhida 
num rol de 
opções (veja lista)

* Rol de situações (código e descrição):
1. Entrega realizada no prazo
2. Entrega realizada no prazo, mas com escopo reduzido
3. Entrega realizada, mas atrasada
4. Entrega proveniente de mudança, realizada no prazo
5. Entrega proveniente de mudança, realizada com escopo reduzido
6. Entrega proveniente de mudança, realizada completamente, mas atrasada
7. Entrega realizada, mas não prevista inicialmente no plano e nem em mudança
8. Entrega não realizada
9. Entrega cancelada por mudança
99. Outra situação (contatar o Escritório de Projetos)



Análise da execução
Análise do desempenho e do andamento: 
O gerente deve registrar,  de maneira sucinta, suas conclusões sobre o desempenho do projeto, em 
especial, com relação ao escopo, tempo e custo. Pode também justificar uma situação específica e relatar  
expectativas para as próximas fases.

Propostas de encaminhamento/solução: 
Caso em sua análise o gerente perceba que o projeto está com problemas ou riscos iminentes que  
extrapolem o seu âmbito de competência,  indicar  ao patrocinador,  à AMGE e/ou ao Secretário-Geral  
possíveis ações a serem adotadas. Caso não existam problemas dessa natureza a serem relatados, favor  
excluir esse campo.

Assinatura do gerente do projeto

   À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo)



ANEXO VIII

FORMULÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Histórico de versões
Versão Data Descrição Responsável pelo preenchimento

1 (descrição da revisão/alteração)
..

Identificação do projeto 
Código:
Código 
designado pelo 
Escritório de 
Projetos 
PXXXX.

Nome (título do projeto):

Gerente do projeto:

Informações de conclusão
Prazo e custo
Data prevista de início: Data prevista de término:
Data real de início: Data real de término:
Orçamento previsto: Orçamento realizado:
Motivo de encerramento:

Conclusão                        Cancelamento

Em relação ao escopo e mudanças aprovadas, 
podemos afirmar que:

o escopo foi integralmente atendido. 

o escopo foi parcialmente atendido.

Em relação à qualidade do projeto, podemos 
afirmar que:

a qualidade foi plenamente alcançada.

 
a qualidade foi parcialmente alcançada.

Sumário das entregas

Entregas Código da 
Situação

Data da 
ocorrência

(ou previsão 
da entrega 

não realizada)
Nome ou descrição da entrega (lista obtida do plano do projeto ou EAP) (*) A situação 

não é 
descritiva, tem 
de ser escolhida 
num rol de 
opções (veja 
lista abaixo)

* Rol de situações (código e descrição):
100. Entrega realizada no prazo
101. Entrega realizada no prazo, mas com escopo reduzido
102. Entrega realizada, mas atrasada
103. Entrega proveniente de mudança, realizada no prazo
104. Entrega proveniente de mudança, realizada com escopo reduzido
105. Entrega proveniente de mudança, realizada completamente, mas atrasada
106. Entrega realizada, mas não prevista inicialmente no plano e nem em mudança
107. Entrega não realizada
108. Entrega cancelada por mudança
99. Outra situação (contatar o Escritório de Projetos)



Declaração de aceite e encerramento do projeto
Assinatura de envolvidos considerados importantes para a realização do projeto (insira ou remova linhas conforme a necessidade).

Unidade Nome Assinatura e carimbo

De acordo (dirigente da unidade gestora):

   À AMGE, 

_________________, ____ de ______________ de ________

(assinatura e carimbo)
*Anexar Termos de Aceite e comprovantes de pagamento.



ANEXO IX

FORMULÁRIO
MATRIZ DE ESCALONAMENTO

MATRIZ DE ESCALONAMENTO PARA PROJETOS ADMINISTRATIVOS

A) Mudanças no ESCOPO do projeto:

Circunstância Gerente do projeto AMGE
Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Secretário-
Geral Patrocinador

A.1)  Quando   riscos,  problemas  ou  mudanças 
impactarem  o  escopo,  mas  sem  comprometer  o 
objetivo do projeto.

Analisa e Aprova É informada É informado É informado É informado

A.2)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças 
impactarem o escopo e comprometerem o objetivo 
do projeto.

Analisa Analisa Analisa Aprova Aprova

B) Mudanças no CRONOGRAMA do projeto:

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Secretário-
Geral Patrocinador

B.1)  Quando   riscos,  problemas  ou  mudanças 
impactarem a entrega dos pacotes do projeto sem comprometer no prazo final do 
projeto.

Analisa e 
Aprova É informada É informado É informado É informado

B.2)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças 
impactarem o prazo final do projeto. Analisa É informada É informado Aprova Aprova

C) Mudanças no CUSTO/ORÇAMENTO do projeto:

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Secretário-
Geral Patrocinador

C.1)  Quando   riscos,  problemas  ou  mudanças  impactarem  o  orçamento  dos 
elementos de despesa, sem comprometer o orçamento final do projeto. Analisa É 

informada
É 

informado Aprova É informado

C.2) Quando riscos, problemas ou mudanças impactarem  o orçamento final do 
projeto. Analisa É 

informada Analisa Aprova É informado

C.3)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças  no  remanejamento  de  recursos 
financeiros entre projetos. Analisa É 

informada Analisa Aprova É informado



MATRIZ DE ESCALONAMENTO PARA PROJETOS ADMINISTRATIVOS

D) Mudanças na EQUIPE do projeto

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Dirigente 
da unidade 
funcional1

Secretário-
Geral2 Patrocinador

D.1) Quando houver necessidade de mudança do gerente do projeto. É 
informado Analisa Aprova Aprova Aprova

D.2)  Quando  houver  necessidade  de  mudança  do  gerente  substituto  ou  de 
integrante(s) da equipe do projeto. Analisa É 

informada Aprova Aprova É 
informado

• Dirigente(s) da(s) unidade(s) funcional(is) na(s) qual(is) o(s) novo(s) integrante(s) da equipe está(ão) lotado(s).

• Haverá publicação de nova portaria designando o gerente e/ou equipe do projeto.

E) Mudanças na QUALIDADE do projeto

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE Cliente Secretário-

Geral Patrocinador

E.1) Quando  riscos, problemas ou mudanças tiverem baixo impacto negativo na 
qualidade do projeto. Analisa É 

informada Aprova É 
informado

É 
informado

E.2) Quando  riscos, problemas ou mudanças tiverem alto impacto negativo na 
qualidade do projeto. Analisa É 

informada Aprova Aprova Aprova



MATRIZ DE ESCALONAMENTO PARA PROJETOS FINALÍSTICOS

A) Mudanças no ESCOPO do projeto:

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Subcomitê 
de Projetos 
Finalístico

Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Procurador-
Geral da 

República
Patrocinador

A.1) Quando  riscos, problemas ou mudanças impactarem o escopo, 
mas sem comprometer o objetivo do projeto.

Analisa e 
Aprova É informado É informado É informado É informado É informado

A.2) Quando riscos, problemas ou mudanças impactarem o escopo e 
comprometerem o objetivo do projeto. Analisa É informada Analisa É informada É informada Aprova

B) Mudanças no CRONOGRAMA do projeto:

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Subcomitê 
de Projetos 
Finalístico

Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Procurador
-Geral da 
República

Patrocinador

B.1)  Quando  riscos,  problemas ou 
mudanças  impactarem  a  entrega  dos  pacotes  do  projeto  sem 
comprometer no prazo final do projeto.

Analisa e Aprova É 
informada É informado É informado É 

informado É informado

B.2)  Quando  riscos,  problemas  ou 
mudanças impactarem o prazo final do projeto. Analisa É 

informada É informado É informado É 
informado Aprova

C) Mudanças no CUSTO/ORÇAMENTO do projeto:

Circunstância Gerente do 
projeto AMGE

Subcomitê 
de Projetos 
Finalísticos

Subcomitê 
Consultivo 
de Projeto

Procurador
-Geral da 
República

Patrocinador

C.1)  Quando   riscos,  problemas  ou  mudanças  impactarem  o 
orçamento  dos  elementos  de  despesa,  sem  comprometer  o 
orçamento final do projeto. 

Analisa É 
informada

É 
informado

É 
informado

É 
informada Aprova

C.2)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças  impactarem  o 
orçamento final do projeto. Analisa É 

informada Analisa Analisa É 
informada Aprova

C.3) Quando riscos, problemas ou mudanças no remanejamento de 
recursos financeiros entre projetos da diversos órgãos ou unidades.

Analisa É 
informada Analisa Analisa Aprova É 

informado

 

MATRIZ DE ESCALONAMENTO PARA PROJETOS FINALÍSTICOS



D) Mudanças na EQUIPE do projeto

Circunstância Gerente do projeto AMGE
Dirigente 

da unidade 
funcional3

Procurador
-Geral da 

República4
Patrocinador

D.1) Quando houver necessidade de mudança do gerente do projeto. É informado Analisa Aprova É 
informado Aprova

D.2) Quando houver necessidade de mudança do gerente substituto ou 
de integrante(s) da equipe do projeto. Analisa É 

informada Aprova É 
informado Aprova

• Dirigente(s) da(s) unidade(s) funcional(is) na(s) qual(is) o(s) novo(s) integrante(s) da equipe está(ão) lotado(s).
• Haverá publicação de nova portaria designando o gerente e/ou equipe do projeto.

E) Mudanças na QUALIDADE do projeto

Circunstância Gerente do projeto AMGE Cliente
Procurador
-Geral da 
República

Patrocinador

E.1)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças  tiverem  baixo  impacto 
negativo na qualidade do projeto. Analisa É 

informada Aprova É 
informado

É 
informado

E.2)  Quando  riscos,  problemas  ou  mudanças  tiverem  alto  impacto 
negativo na qualidade do projeto. Analisa É 

informada Aprova É 
informado Aprova


