MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

PORTARIA Nº 970, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

Vide Portaria SG/MPF nº 806, de 26 de agosto de 2016
Vide Portaria SG/MPF nº 120, de 19 de fevereiro de 2016

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 51, inciso IV, do Regimento Interno Diretivo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5/5/2015, o art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011, e o art. 2º da Portaria PGR/MPU nº 562, de 17/9/2012, e tendo em vista o disposto no Processo Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.012597/2015-74, resolve:

Art. 1º Autorizar a realização do projeto "Atendimento da Etapa 1 de Acessibilidade na PGR, PRRs e PRs", sob o código P0107, conforme Termo de Abertura anexo a esta Portaria.

Art. 2º Designar as seguintes servidoras para comporem a equipe do projeto:

I - CRISTINA ALMEIDA BUENO E SILVA VILELA, matrícula 19993;

II - SUZANA DE MOURA SOUZA, matrícula 19586;

III - MARIA DE FATIMA SILVA VASCONCELOS, matrícula 22808;

IV - GEORGEANA GONCALVES DIAS FERREIRA BARJUD, matrícula 10840.

Parágrafo único. Ficam designadas as servidoras Cristina Almeida Bueno e Silva Vilela como Gerente do projeto e Suzana de Moura Souza como Gerente Substituta.

Art. 3º Autorizar o pagamento de gratificação de projeto às analistas constantes da tabela abaixo, não ocupantes de função de confiança ou cargo em comissão, conforme cronograma apresentado, desde que atendidos os demais requisitos delineados nas Portarias PGR/MPU nº 291, de 12/6/2007, e PGR/MPF nº 734, de 28/12/2011.

Matrícula	Nome	Cronograma
19586	Suzana de Moura Souza	1/10/2015 a 30/9/2016
22808	Maria de Fátima Silva Vasconcelos	1/10/2015 a 30/9/2016

Art. 4º Estabelecer o prazo de até trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria, para apresentação do Plano de Projeto.

§ 1º O pagamento da gratificação de projeto somente será efetivado após a homologação do Plano de Projeto e respectivo registro do escopo, cronograma, custos e envio dos documentos para o Sistema Channel.

§ 2º Caso o Plano de Projeto não seja apresentado no prazo estabelecido no caput, ficará revogada esta Portaria, devendo o Gerente do projeto apresentar justificativa por escrito, se for o caso, para concessão de nova autorização.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO PINTO CARDOSO NETO

Publicada no DMPF-e, Brasília, DF, 15 out. 2015. Caderno Administrativo, p. 1.

MPF
Ministério Público Federal

Anexo da Portaria SG/MPF nº 970/2015

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Histórico de versões

Versão	*Data*	*Descrição*	*Responsável pelo preenchimento*
1	24/09/2015	Elaboração	Cristina Almeida Bueno e Silva Vilela
..			

Identificação do projeto	
Código: P0107	**Nome (título do projeto):** Atendimento da etapa 1 de acessibilidade na PGR, PRRs e PRs

Dados do projeto
Patrocinador: Secretário-Geral
Órgão de Coordenação (Finalístico) ou Unidade Gestora (Administrativo): Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Gerente do projeto: Cristina Almeida Bueno e Silva Vilela, Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil
Gerente substituto do projeto: Suzana de Moura Souza, Analista do MPU/Perícia/Arquitetura
Partes envolvidas (unidades ou entes externos): Procuradoria Geral da República - PGR Procuradorias Regionais da República - PRRs Procuradorias da República nos Estados - PRs
Equipe do projeto: 1. Georgeana Gonçalves Dias Ferreira Barjud, Analista do MPU/Perícia/Arquitetura, SEA, e-mail: georgeana@mpf.mp.br; 2. Maria de Fátima Silva Vasconcelos, Analista do MPU/Perícia/Arquitetura, SEA, e-mail: fatimavasconcelos@mpf.mp.br.

Alinhamento Estratégico
Vinculação com o Planejamento Estratégico/Temático: Objetivo Estratégico – Adequar a estrutura para uma atuação institucional eficiente e segura Objetivo de Contribuição da SEA – Adequar as edificações do MPF de maneira eficiente e segura Objetivo Estratégico – Atuar de forma integrada, coordenada e regionalizada Objetivo Estratégico – Aproximação com o cidadão
Vinculação com outros projetos concluídos, em andamento ou em estudo: Elaboração de material para facilitar a adequação das Unidades às normas de acessibilidade/ Acessibilidade – projeto concluído

MPF Ministério Público Federal

Descrição do projeto
Finalidade: Capacitar servidores de todas as PRRs e PRs sobre a Etapa 1 de acessibilidade e promover a realização das adequações necessárias para atender esta etapa em todas as sedes do MPF situadas nas capitais dos Estados.

Lista de entregas:

1. Adequações PGR e anexos
1.1 Realização de curso
1.2 Entrega do relatório do Levantamento *in loco*
1.3 Entrega de projeto
1.4 Entrega do documento de referência para a contratação da reforma

2. Adequações nos Estados com PRRs e PRs
2.1 Realização de curso
2.2 Entrega de relatório do Levantamento *in loco*
2.3 Entrega das especificações para a contratação de projeto
2.4 Entrega do documento de referência para a contratação da reforma

3. Adequações nos Estados apenas com PRs
3.1 Realização de curso
3.2 Entrega do relatório do Levantamento *in loco*
3.3 Entrega das especificações para a contratação de projeto
3.4 Entrega do documento de referência para a contratação da reforma

Prazo e custo do projeto	
Previsão de início:	01/10/2015
Previsão de conclusão:	31/01/2019
Previsão de duração:	1.218 dias
Estimativa de custo:	R$ 9.559.033,72

MPF Ministério Público Federal